תשתיות בסיס - חצי יום הקמת דטאבייס -חצי יום אזור ניהול משתמש -יומיים אותנטיקציה- יומיים אונבורדינג - שבועיים-חודש סריקת סייטמפ - שבוע הקמת מוניטורים אוטומטית

- :מוניטור
- שני ימים UPTIME מוניטור  $\circ$ 
  - ימים 3 ניטור מהירות ⊙
    - ימים 5 404 ימים
      - תמונות ■
  - לינקים פנימיים
  - לינקים חיצוניים
  - ניטור פונקציונלי 30 יום 💿
    - טמפלייטים ■
- תוסף הקלטת מוניטור
  - ימים 10 ניטור גרפי ○
  - ימים SEO 4 ימים
    - בדיקות אבטחה:
    - צ'קליסט \circ
    - :קריאת שגיאות
  - סתיבה לקובץ לוג יומיים 🔾
- ס קריאה מרוחקת של לוג -יומיים ○
- שבוע -שבוע SDK סקריפט סקריפט ∘